
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ  (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení

ID NÁZOV Kategória POPIS  / NÁSLEDOK MITIGAČNÉ OPATRENIA ZODPOVEDNÝ TERMÍN Pravdepodobnosť Dopad rizika / Odhad nákladov / Poznámka

1
Riziko z nedosiahnutia plánovanej hodnoty merateľných 

ukazovateľov
C3

Nedosiahnutie plánovanej 

hodnoty merateľných 

ukazovateľov - neoprávnenosť 

výdavkov a vrátenie čerpaných 

prostriedkov. 

Zodpovedná príprava projektu, reálne stanovenie 

merateľných ukazovateľov a následne riadenie 

projektu v súlade s princípmi projektového 

riadenia. Priebežné sledovanie výstupov a 

ukazovateľov projektu.

Mesto Poprad Priebežne N F                 998 306,00 € 

2 Vplyv legislatívnych zmien na realizáciu projektu C3

Riziko je spojené s možnými 

legislatívnymi zmenami alebo 

štrukturálnymi zmenami, ako aj 

zmenami na rôznych odborných 

pracovných pozíciách subjektov 

zúčastnených na projekte, kedy 

by mohlo dôjsť k zmenám v 

projektovom tíme, čo by mohlo 

ovplyniť plynulosť implementácie 

projektu

Sledovanie zmien legislatívy počas celej doby 

realizácie projektu. Zmluvný záväzok dodávateľa 

odovzdať projekt v súlade s legislatívou. 

Prípadná zmena na jednotlivých pracovných 

pozíciách bude riešená tak, 

aby existovala zastupiteľnosť a plynulý presun 

informácií a agendy na nového člena tímu. 

Dokumentácia k implementácii projektu bude 

vedená  detailne a prehľadne,aby v prípade 

potreby bol zabezpečený dostatok 

informácií pre nového člena tímu, a aby sa tak 

odvrátilo riziko 

problémov s riadením projektu.

Mesto Poprad Priebežne N N                  50 000,00 € 

3
Nedostatočná identifikácia systémových požiadaviek a 

modulov
C1

Nedostatočná identifikácia 

požiadaviek a modulov pri 

príprave a realizácii projektu

V prípravnej fáze predkladaného projektu boli 

zhodnotené všetky alternatívy riešenia projektu a 

bolo vybrané najvhodnejšie riešenie pre daný typ 

aktivít. V rámci obmedzeni vzniku daného rizika 

bude žiadateľ pravidelne sledovať merateľné 

ukazovatele (KPI) a jednotlivé výstupy projektu, 

ako aj prehodnocovať splnenie jednotlivých 

požiadaviek a ich relevantnosť počas trvania 

hlavných aktivíty projektu.

Mesto Poprad Priebežne N F                 100 000,00 € 

4 Bezpečnostné úniky dát B2

Únik dát zo systému, napr. 

zdrojové kódy, osobné údaje 

apod.

Dostatočné nastavenie bezpečnostných 

protokolov, ich pravidelná kontrola a 

dodržiavanie

Mesto Poprad Priebežne S V                  95 000,00 € 

6 Nedostatočný odhad finančných nákladov C2

Nedostatočný odhad finančných 

nákladov na navrhnuté riešenia a 

udržanie výsledkov projektu

Finančné náklady sú odhadnuté na základe 

odborných skúseností žiadateľa a zároveň 

vychádzajú z realizovaných prieskumov trhu. 

Finančná udržateľnosť je odhadovaná s 

ohľadom na špecifikáciu projektu.

Mesto Poprad Priebežne N V                 100 000,00 € 

7 Nedodržanie časového harmonogramu C3

Nedodržanie časového 

harmonogramu z dôvodu 

interných alebo externých 

vplyvov.

Jednotlivé fázy projektu sú reálne stanovené, 

dostatočne podrobne popísané a majú logickú 

nadväznosť. Postup realizácie je logický a 

zrozumiteľne popísaný. Je reálny predpoklad, že 

projekt bude úspešne zrealizovaný v spolupráci 

so skúseným projektovým tímom.

Projekt obsahuje všetky potrebné aktivity na 

dosiahnutie stanoveného cieľa a berie do úvahy 

všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na 

jeho realizáciu (napr. technické aspekty, 

finančné krytie).

Všetky zadefinované riziká sú vhodne 

eliminované. Časový harmonogram a postupnosť 

fáz je stanovený reálne a je predpoklad 

úspešného naplnenia cieľov projektu v zmysle 

vypracovaného časového harmonogramu.

Vzhľadom na vyššie uvedené je riziko 

nedodržania časového harmonogramu minimálne 

a je žiadateľom hodnotené ako nízke.

Mesto Poprad Priebežne N N                 998 306,00 € 

Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) 0,00%

Vysvetlenie: 

Pravdepodobnosť  vzniku rizika / závislosti 1. Fatálny 2. Významný 3. Nevýznamný
A. Vysoká (> 70%) A1 A2 A3
B. Stredná (40% - 70%) B1 B2 B3
C. Nízka (< 40%) C1 C2 C3

Vysvetlenie: 

A1, A2, B1 V - Vysoká F - Fatálny

Dopad rizika / závislosti

Pravdepodobnosť  vzniku rizika / závislosti Dopad rizika / závislosti

vysoko závažné riziko (červená farba) nebude projekt zrealizovaný> 70% v čase realizácie projektu


