
Identifikácia Režim
úlohy

Názov úlohy Začiatok Dokončenie

1 I. ETAPA Po 18.5.26 Pi 12.2.27
2 zriadenie a vybudovanie staveniska Po 18.5.26 Št 4.6.26
3 vyčistenie a odstránenie ZS Pi 29.1.27 Pi 12.2.27
4 SO 01.01 - SPEVNENÉ PLOCHY Pi 29.5.26 Ut 12.1.27
5 búracie práce Pi 29.5.26 Št 17.9.26
6 výkopové práce do úrovne -0,50 m Ut 23.6.26 Pi 30.10.26
7 podkladné vrstvy a okrajové prvky Str 1.7.26 Str 9.12.26
8 finálne vrstvy spevnených plôch Pi 31.7.26 Ut 12.1.27
9 SO 02 Dažďová kanalizácia Pi 19.6.26 Pi 6.11.26

10 retenčné nádrže Str 29.7.26 Po 5.10.26
11 podzemné dažďové rozvody Pi 19.6.26 Ut 13.10.26
12 výmena poklopov Po 14.9.26 Pi 6.11.26
13 líniové žlaby a vpuste, drenáž Št 9.7.26 Pi 6.11.26
14 SO 03 - Architektonické riešenie Po 25.5.26 Str 14.10.26
15 búracie práce Po 25.5.26 Str 5.8.26
16 technologická miestnosť Po 22.6.26 Po 14.9.26
17 líniové základové konštrukcie Ut 14.7.26 Ut 22.9.26
18 kamenné schodiská, obklady, 

kamenné bloky
Po 6.7.26 Str 14.10.26

19 nášlapná vrstva podlahy okolo fontányPo 31.8.26 Str 14.10.26
20 SO 04 - Technólogia fontány Pi 12.6.26 Str 14.10.26
21 práce na fontánovej doske Pi 12.6.26 Ut 21.7.26
22 práce mimo fontánovej dosky Po 27.7.26 Str 14.10.26
23 SO 05.01 Vodovodné a kanalizačné prípojkyPi 12.6.26 Str 16.9.26
24 SO 05.02 Prekládka plynového potrubia Pi 19.6.26 Po 24.8.26
25 SO 04 - KRAJINO-ARCHITEKTONICKÉ ÚPRAVYŠt 9.7.26 Št 11.2.27
26 prekoreniteľné bunky Št 9.7.26 Pi 9.10.26
27 ostatné práce Po 17.8.26 Št 11.2.27
28 SO 07.1 Odberné elektrické zariadenie - 

námestie
Str 9.9.26 Št 26.11.26

29 SO 08.2 Elektroinštalácia verejného 
osvetlenia 

Pi 7.8.26 Pi 27.11.26

30 búracie práce a základové konštrukcie Pi 7.8.26 Po 12.10.26
31 výkopové práce a trasovanie Pi 14.8.26 Str 28.10.26
32 osádzanie svietidiel a dokončovacie práce Po 31.8.26 Pi 27.11.26
33 SO 09 Drobná architektúra Pi 28.8.26 Št 11.2.27
34 výkopové práce a základové 

konštrukcie pod úroveň -0,6 m
Pi 28.8.26 Po 16.11.26

35 výkopové práce a základové 
konštrukcie nad úroveň -0,45 m

Ut 8.9.26 Ut 24.11.26

36 osadenie oceľových obrubníkov Po 21.9.26 Po 30.11.26
37 konštrukcia podlahy okolo fontány a 

dvojité dno
Št 3.9.26 Str 14.10.26

38 osadenie prvkov drobnej architektúry Št 1.10.26 Št 11.2.27
39 Rekonštrukcia vodovodného potrubia Str 23.9.26 Str 21.10.26
40 II. ETAPA Št 9.7.26 Pi 12.2.27
41 ZARIADENIE STAVENISKA pre I. a II etapuŠt 9.7.26 Pi 12.2.27
42 zriadenie a vybudovanie staveniska Št 9.7.26 Št 23.7.26
43 vyčistenie a odstránenie ZS Po 1.2.27 Pi 12.2.27
44 SO 03 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ 

RIEŠENIE
Ut 4.8.26 Ut 9.2.27

45 búracie práce Ut 4.8.26 Ut 6.10.26
46 základové konštrukcie Po 17.8.26 Št 29.10.26
47 kamenné schodiská, obklady, 

kamenná bloky
Ut 18.8.26 Ut 9.2.27

48 SO 02 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA Ut 21.7.26 Str 23.12.26
49 retenčné nádrže Ut 21.7.26 Št 1.10.26
50 podzemné dažďové rozvody Pi 31.7.26 Po 23.11.26
51 výmena poklopov Pi 18.9.26 Str 23.12.26
52 líniové žlaby a vpuste, drenáž Str 12.8.26 Str 23.12.26
53 SO 03.1 – VEREJNÉ OSVETLENIE Št 3.9.26 Str 30.12.26
54 búracie práce a základové konštrukcie Št 3.9.26 Št 15.10.26
55 doplnkové výkopové práce a trasovaniePi 25.9.26 Str 11.11.26
56 osádzanie svietidiel a dokončovacie práceUt 6.10.26 Str 30.12.26
57 SO 03.2 - ELEKTROINŠTALÁCIA NÁMESTIAPi 14.8.26 Pi 4.12.26
58 SO 03.3 - KAMEROVÝ SYSTÉM Pi 16.10.26 Po 8.2.27
59 SO 04 - KRAJINO-ARCHITEKTONICKÉ ÚPRAVYŠt 6.8.26 Ut 8.12.26
60 rozrušenia pôdy do hĺbky 150 mm, 

sadové jamy
Št 6.8.26 Po 28.9.26

61 prekoreniteľné bunky Po 24.8.26 Str 4.11.26
62 výsadba drevín Po 31.8.26 Št 22.10.26
63 výsadba trávnika a okrasných kvetov Pi 25.9.26 Ut 8.12.26
64 SO 05 - SPEVNENÉ PLOCHY Pi 10.7.26 Str 10.2.27
65 búracie práce Pi 10.7.26 Pi 18.9.26
66 výkopové práce do úrovne -0,520m Str 5.8.26 Ut 8.12.26
67 podkladné vrstvy a okrajové prvky Pi 31.7.26 Str 13.1.27
68 finálne vrstvy spevnených plôch Po 10.8.26 Str 10.2.27
69 SO 06 - MOBILIÁR Po 31.8.26 Str 10.2.27
70 výkopové práce a základové 

konštrukcie pod úroveň -0,600
Str 9.9.26 Str 18.11.26

71 výkopové práce a základové 
konštrukcie nad úroveň-0,450

Str 16.9.26 Po 21.12.26

72 osadenie oceľových obrubnikov Po 31.8.26 Str 16.12.26
73 osadenie prvkov drobnej architektúry Št 29.10.26 Str 10.2.27
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